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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP-CR/AD-004/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
. SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
. RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
\ERESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE

Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V.
RESENTADO POR EL ING. JACINTO MORENO MENDOZA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU

CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

|.- DECLARA “LA CONTRATANTE”;

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un organo de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacén de Ocampo,

asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacan de Ocampo.

1.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xll de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacin de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante Ia escritura publica nimero 7052 Siete mil
cincuentay dos, tomo 134, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Castillo Nudez, titular de la
notaria publica nimero 137 ciento treinta y siete, con ejercicio y residencia en la Ciudad de
Morelia, Michoacén, en fecha 14 de septiembre del afio 2018, misma que contiene su
constitucion.

Il.2.- Que su representante el ING. JACINTO MORENO MENDOZA, con el caricter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma d
presente contrato, en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con I3
escritura publica numero 7052 Siete mil cincuenta y dos, antes mencionada.

I1.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes GCP180914N99.

I1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en Calle: Nicolas Bravo #1351, Colonia: Felicitas del Rio, C.P. 58040
Morelia, Michoacan.

I1.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padron de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacén de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro numero GEM/SCOP/PC/4046/2021, bajo la categoria unica.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de Ia Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018078053 oficina registrada en Morelia.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retine los
conocimientos, experiencia, recursos economicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacién del servicio.
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I.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

IIl.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA
LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL COBRE”, estd Autorizada en Programa Operativo Anual
de Inversiones en obras Publicas del afio 2022, bajo el concepto de REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

Il.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es obra del Fondo d
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo Il Ramo 033.

ll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento 3 lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Michoacén de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 01 de junio del afio 2022, habiéndose adjudicado el presente contrato Ia
empresa GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:

CLAUSULAS: ; % H

.

GUADALUPE DEL COBRE”, perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares,
y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “FL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE LA

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$953,708.54 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHOS PESOS 54/100
M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 01 de junio del afio 2022 y a concluirla a més tardar el dia 27 de junio
del afio 2022, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de este
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccidon e inicie los trabajos, “
CONTRATANTE” podrd otorgar hasta un 10% y hastaun 20 % para la adquisicién del equipo
y materiales de instalacién permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de la inversié
autorizada para la obra, como lo sefiala el articulo 37 en sus fracciones 1 y Il de la Ley de
Obra Publicas del Estado de Michoacéan de Ocampo y de su Municipios y que podra ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154 ' \ )
de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a la '
cantidad de $286,112.56 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 56/100
M. N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacién de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacioén al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucion pactado en la clausula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el Ultimo pérrafo del Articulo 31 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste
deberad iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.

La amortizaciéon de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante ;
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard \
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de |a documentacién que acredite
la procedencia de su pago, las que seradn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que sera el dia (primero o dltimo dia del mes); |a residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” efectuaré la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcién. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccidn y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECOEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que deberd enviarse en

X ) o Pagina | 5-15
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberé reunir los requisitos

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich. »
N 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 56330285 COALCOMAN




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigente, ademads de una
copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE A\
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de \
Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro, \
Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se

tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratiandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularédn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deberd presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para lacompra de equipos y materiales de instalacién
permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistirad hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.
(Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Michoacén de Ocampo y
de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucidon afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o Péagina | 6-15
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automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadoray presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorrogay
ampliacién de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccidn correspondiente deberd constar por

escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo. [

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
Meéxico.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los Pagina | 7-15
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financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comu nicard por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacion, realizard la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcién correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;
fechareal de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor
0 en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base alo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existiere
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual deber4 incluir:
|.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos; A
V.- Pagos efectuados con cargo a la obra; ‘

VIl.- Acta entrega - recepcién;

VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra; Pégina | 8-15
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X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; v,

Xl.- Reporte fotogréfico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto d¢l
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Lev.
En caso de suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianza
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos,
un representante permanente, que fungird como superintendente de construccidn, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacion
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
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partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios Yy perjuicios
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de cobr
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacié
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendrd facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
elimporte de la obra realmente ejecutada y elimporte de la que debid realizarse, esta pena
se aplicard por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hard la
verificacion y en las estimaciones se har la retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede

debidamente concluida. Pégina | 10-15
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprender3 el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaré en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que elld
implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspensién de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podré suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podr solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolverd sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcién
de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL

Pagina | 11-15
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contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podrd rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencidn a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de sus
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademdas de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE” si
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.
2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que

sea rechazada por defectuosa.

3.- Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos,
0 sin motivo justificado no acata las érdenes dadas en forma escrita por “LA

CONTRATANTE”. \ ff f

” \ | II
4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso \ 1y
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra.
5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que \\
afecte al contrato.
6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos. t
7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que '
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.
8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

Pagina | 12-15
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9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de \\
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las :E
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucién de la obra objeto del J| -
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su Cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podri optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescisidn, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podré exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA

. CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictars la resolucion de rescisién
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubriri los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debers ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision,

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debers
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estar4 facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”, Pagina | 13-15
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de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha compa racion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

£

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetars
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de \
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos, \
\ procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacén, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por ( \/(] ?\

cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas L
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméndolo en original y
dos tantos el primer (01) dia del mes de junio del afio 2022 (Dos Mil Veintidés), en la
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan. Pagina [ 14-15
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