GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/IR-011/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V. REPRESENTADO
POR EL ARQ. VICTOR EDUARDO MARTINEZ SANTANA, EN SU CARACTER: DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN S
CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomdn de Vazquez Pallares es un érgano de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacén de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de Ia Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacdn de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xil de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Codigo
postal 60840, Coalcoman de Vézquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:
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Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica ndmero 6664 seis mil
seiscientos sesenta y cuatro, otorgada ante la fe del LIC. EDUARDO ARTURO ESTRADA
CARRILLO, titular de la notaria publica ndmero 54 cincuenta y cuatro, con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacan, en fecha 24 de diciembre del afio 2021,
misma que contiene su constitucién.

I.2.- Que su representante el Arq. Victor Eduardo Martinez Sant~na, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna Yy que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con |
escritura pablica nimero 6664 seis mil seiscientos sesenta y cuatro, antes mencionada.

I1.3.- Esta debidamente inscrita en la secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes EAC-180212-KT3.

I1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente ~ontrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Plan de San Luis No. 78-B Col. Emiliano Zapata, C.P. 60840
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén.

I.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del §
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4968/2023, bajo la categoria Unica con vigencia
del 13 de febrero de 2023 al 12 de febrero de 2024.
Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
:\(% i

bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018018662 (ene, guion, dos, cero, uno, ocho,
cero, uno, ocho, seis, seis, dos) oficina registral en Morelia, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademds retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo la més c stricta responsabilidad
y con la mas 6ptima calidad, la prestacion del servicio.
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I1.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

lll.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

ll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada: "
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA
EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE VERDUZCO SUR", esta Autorizada e
Programa Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas del afio 2023.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es obra del Fondo
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), del
Fondo Ill Ramo 033.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacin de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de INVITACION \J 2
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de fecha 29 de septiembre del ai
2023, habiéndose adjudicado el presente contrato la empresa EDIFICACIONES ACMEDA,
S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ARQ. VICTOR EDUARDO MARTINEZ SANTANA.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientas:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en " REHABILITACION DE LA g

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE
VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA
COLONIA CENTRO DE LA CALLE VERDUZCO SUR", perteneciente al municipio de Coalcoman
de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,

normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi \F
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,

mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$667,434.44 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 44/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 04 de octubre del afio 2023 y a concluirla a més tardar el dia 03 de
noviembre del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmueblek
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como-Je
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para s
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podrd otorgar hasta un 10% y hasta un 20 % parala adquisicion del equipo
y materiales de instalacion permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de lainversion
autorizada para la obra, como lo sefala el articulo 37 en sus fracciones | y Il de la Ley de
Obra Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de su Municipios y que podra ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154

de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a la \
cantidad de $200,230.33 (DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M. N.),
que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacién de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucion pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el dltimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de $
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste

deberd iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.
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La amortizacion de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacidn final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fec
de corte, la que serd el dia (primero o dltimo dia del mes); |a residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE" efectuaréd la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabaj
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcién. En e
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean .
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion

para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por

“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a \
partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43

de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus Municipios. Pagina | 5-15
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Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una
copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipai S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mas los interese
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportu
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del N
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de \
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacion
permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.
(Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y _
de sus Municipios). \

——

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o

de cualquier otra responsabilidad.
Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber

inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich. -3 :
60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285

Pagina | 6-15



GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y
ampliacidn de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

s
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho vy sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
0 de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente deberd constar por
escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes debera cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de

Meéxico. i\

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se

A > Pégina ['7-15
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procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obra. Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacién, realizara
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;
fecha real de terminacion de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor
o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
I.- Planos definitivos de la obra;

[l.- Contrato asignado;

II.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

X
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VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;
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VIII.- Fianzas;
IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solictados; v,

XI.- Reporte fotogréfico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establec
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacin de Ocampo y de s
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siem

y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ﬂ§l
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,

un representante permanente, que fungird como superintendente de construccion, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

——

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y

patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera

el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ﬁ\
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene

por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren

en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacion con los trabajos objeto del Phginin | 9-15
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacidn
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efecttien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la gai antia otorgada para a
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligad
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serédn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE" procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
elimporte de la obra realmente ejecutaday el importe de la que debié realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la
verificacion y en las estimaciones se hard la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma drea de trabajo, se aplicara una

Palacio Municipal S/N - Coalcomén de Vazquez Pallares, Coalcomdén, Mich.
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pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el

valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizaciéon comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en Ia entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin queello
implique su terminacidn definitiva.

Para el supuesto de la suspensién de la obra, el presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que [\

motivaron dicha suspension. \

II
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el \ '
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE" las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podri solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcién
de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcomén, Mich. "i' :
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inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre |a oora; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalacione en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios Yy perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacin de Ocampo y de su
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven déel
presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademads de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido 2n este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.
2.- Sisuspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que

sea rechazada por defectuosa. '] \
\

3.- Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos,
0 sin motivo justificado no acata las ordenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que \
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que \*
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la X
inspeccion, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.

Pagina | 12-15
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8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin |a autorizacion escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” tespecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE/
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto d
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencic
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescisién
administrativa, o en su caso de revocacién, dentro de un término de veinte dias naturales

siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del l}\§,‘

vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificarda a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrird los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera

ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra

encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona

fisica o moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, i\
la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo

) Pagina | 13-15
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directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendr4 por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision serd la responsable de la apertura, custodia y permanerite
actualizacién de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realice
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demads normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - P-ra la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcomén, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en

estricta confidencialidad de toda la informacion referente al servicio, calidad, precios y

cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos

a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacion que conozca, llegue a conocer o

a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas ‘
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacidn. k\
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Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméndolo en original y
dos tantos al veintiuno (03) dias del mes de octubre del afio 2023 (Dos Mil Veintitrés), en
la Localidad de Coalcomdn, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

e C. MARIA O
2 ICIPIO DE Coagco
“WEZ PALLARES Mucs
Q=2 2021-2024

n P BRAS PUBLICAS
B DEL M. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
J DE VAZQUEZ PALLARES, MICH,

HAVEZ MADRIGAL
Tesorero Municipal

ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ
Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V.

ARQ. VICTOR EDUARDO MARTINEZ SANTANA
Administrador Unico
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