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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-010/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
FRACCION | DEL ARTICULO 26 Y FRACCION | DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. JAVIER MENDOZA GONZALEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, SERVICIOS ESPECIALES Y
EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL-
ING. JESUS ALBERTO BARAJAS CUEVAS, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y
SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:
DECLARACIONES: /
l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomén de Vizquez Pallareses un organo de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacén de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacan de Ocampo.

l.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xl de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad con

Constancia de Mayoria.
I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomén de Véazquez Pallares, Michoacdn, mismo que sefiala para todos \

los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:

II.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 74 Setenta y cuatro,
volumen 4 cuatro, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Gonzélez Hernandez, titular de la
notaria Pdblica nimero 109 Ciento nueve, con ejercicio y residencia en la Ciudad de
Morelia, Michoacdn, en fecha 11 de mayo del afio 1998, misma que contiene su
constitucion y ratificada por modificaciones en la escritura publica 1637 mil seiscientos
treinta y siete, volumen 52 cincuenta y dos, otorgada ante la fe del Lic. Victor Manuel
Martinez Uribe, titular de la notaria Pablica nimero 167 Ciento sesenta y siete, con ejercicio
y residencia en la Ciudad de Tarimbaro, Michoaca n, en fecha 16 de Mayo del afio 2019.

I1.2.- Que su representante el Ing. Jesiis Alberto Barajas Cuevas, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de APODERADO LEGAL, lo que justifica con la escritura
publica nimero 1637 mil seiscientos treinta y siete, antes mencionada.

I1.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes SEE-980511-L3A.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Zapatista No. 448 Col. Jestis Romero Flores, C.P. 58128 Morelia,
Michoacan.

IL.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/0022/2020, bajo la categoria tinica.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico niimero 3969*1 (Tres, nueve, seis, nueves, asterisco, uno)
oficina registral en Morelia, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdémicos, técnicos, y el personal capacitado,
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especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mds estricta
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacién del servicio.

11.8.- Que ha cumplido en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como que no tiene adeudos fiscales
firmes a su cargo por impuestos federales. (Art. 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién)

I1.9.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademds de gue se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

11.10.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que, al momento de suscribirse al
presente contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 31
fraccién XIV, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y Servicios ;
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos que
debidamente firmados por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” integran el presente
contrato, los cuales consisten en los siguientes:
I.  Oficio de invitacién, el acta de visita al sitio de los trabajos, el acta de la junta de

aclaraciones, la proposicién econémica de “EL CONTRATISTA”, el dictamen de
adjudicacion del contratoy el acta de fallo;
Il.  Programa general de ejecucién de la obra:
lll.  Proyectos arquitecténicos y de ingenieria;
IV.  Normas de calidad;
V.  Especificaciones generales y particulares de construccion;
VI.  Catdlogo de conceptos;
VIl.  La bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos;

G
/
lil.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:

“REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES ESPERANZA

Y 6 DE ENERO EN LA COL. VICTOR MANUEL TINOCO RUBI”, esta Autorizada en Programa

Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas.

lll.- 2 que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es convenida con el Gobierno

Federal a través de la Comisi6én Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de :

Saneamiento de Aguas Residuales” (PROSANEAR) aportando el 67.51% del total del
Proyecto; y el Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan con recurso del
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Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo 11l Ramo 033 con aportacion de
32.49% del total del proyecto.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 26 Y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de fecha 28 de diciembre del afio
2020, habiéndose adjudicado el presente contrato a la empresa SERVICIOS ESPECIALES Y
EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

IV.- “LAS PARTES”, declaran que:

Se obligan en los términos del presente contrato y del contenido de la ley de Obras Ptblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y Disposiciones Legales que rigen la contratacion,
la ejecucién y cumplimiento del presente.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en la “REHABILITACION DE

LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES ESPERANZA Y 6 DE ENERO EN LA

COL. VICTOR MANUEL TINOCO RUBI” perteneciente al municipio de Coalcoman de I
Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento

legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas /
autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen

por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$859,168.28 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
28/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 22 de febrero del afio 2021 y a concluirla a mas tardar el dia 31 de
marzo del afio 2021, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de: este contrato.

b

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- D
conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” en forma
oportuna el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
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contrato, asi como los dictédmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria Y equipo de construccién e inicie los tra bajos, “LA
CONTRATANTE” podré otorgar hasta 30% del monto de la inversién autorizada para la obra,
como lo sefiala el articulo 50 en sus fracciones | y ll de la Ley de Obra Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende
a la cantidad de $257,750.48 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS 48/100 M. N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacién de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su

atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa

de ejecucién pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando mediante

convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no

entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo

sefialado en el Gltimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios, no proceders el diferimiento y por lo tanto éste /
debera iniciar y concluir la obra en Ia fecha pactada originalmente. b4

La amortizacion de los anticipos, se hard proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje /
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la formulacién estimaciones de conceptos
de obra realmente ejecutados y que abarcars periodos (quincenal y/o mensual), éstas se
acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE”
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la que sera el dia (primero
o dltimo dia del mes); la residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuara la
revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 15 dias
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naturales contados a partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias, de no ser
posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolverdn e incorporaran en la
siguiente estimacién.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados
partir de la fecha de su autorizacién.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo, por lo que deberdn efectuarse por “LA° CONTRATANTE”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizados por la residencia de obras de gue se trate.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la A
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). /

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debers proporcionara

“LA CONTRATANTE”, la documentacién e-informacién que se requiere para tal fin, la cual

también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en

dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos

legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una

copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM85010LJWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,

Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn C.P 60840, una vez otorgada la factura se =
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
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calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE”.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL '
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacion de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por

obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos v
procedimientos previstos por el articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debers presentar Fianza a favor del

Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de -
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacién
permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba e 4
contrato, la garantia subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.

4

(Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas.del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debers expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, porel 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederé a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fia nza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trédmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
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asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y
ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si durante la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra modificar los contratos sobre
la base de los precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios
con las nuevas condiciones, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

-

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto,
se podran celebrar por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad de
“LA CONTRATANTE”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni convenirse para eludit en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.

Para los efectos del Articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebracion de convenios, se considerarin parte del presente contrato y por lo tanto
obligatorias para quieren lo suscriben.

Los programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de
ejecucion en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de los
trabajos.

Las modificaciones a los contratos podridn realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién harad con base en el monto original
del presente contrato.

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. §0840 8 |20
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan : =
municipio@coalcoman.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285



()

H. AYUNTAMIENTO DE 005 4,

COALCOMAN :

DE VAZQUEZ PALLARES

2018 - 2021 b

Si “EL CONTRATISTA”, se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucién convenido, por causas no imputadas a él, deberd notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, mediante anotacién en la bitacora, y debera presentar dentro del plazo de
ejecucion su solucién de ampliacién junto con la documentacién justificatoria para lo cual
“LA CONTRATANTE”, dentro de los treinta dias naturales siguientes, emitira el dictamen de
resolucion y de no hacerlo dicha solicitud se tendr por aceptada. El convenio, en su caso,
de reprogramacién debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno
u otro suceso. Los ajustes de ser procedentes deberdn constar por escrito y a partir de la
fecha de su autorizacién, deberan aplicarse a las estimaciones que se generen, los
incrementos o reducciones que se presenten.

s

f,,ﬂ Es 3’;{0

-

“LA CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficiente
dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del presente contrato en la. misma proporcién sobre el
monto convenido.

En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del
presente contrato, las partes deberdn celebrar los convenios respectivos.

DECIMA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATISTA” comunicara porescrito a “LA CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15) dfas ha biles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el
presente contrato, y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién,
realizard la recepcién de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion
correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacién:
7 Lugar, fecha y hora en que se levante;
. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
1. Descripcién de los trabajos que se reciben;
V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando las fechas de inicio v
terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios modificatorios;

VL. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asf como los
pendientes de autorizacién:
VII. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la

construccién final, asi como los manuales e instructivos de operacién y
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mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIll.  Constancia de que el contratista entregoé a la residencia o a la supervisién los
documentos derivados de la realizacién de los trabajos.

Lo anterior en base a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA CONTRATANTE” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO.- Una vez formalizada la
recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) &
dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar-el finiquito correspondiente, salvo en

los supuestos a que se refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la ley. Deberd anexarse al

finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito, Gnicamente quedaran subsistentes las acciones que deriven
del mismo, asi como la garantia que contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no

procedera reclamacién alguna de pago formulada por “EL CONTRATISTA” con posterioridad s*
a ha formalizacion del finiquito o, en su caso, vencido el plazo seRalado en el tercer parrafo
del articulo 66 de la Ley. /

“EL AYUNTAMIENTO” notificard al “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o
del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevarad a cabo el finiquito de los
trabajos.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera
contener como minimo lo establecido en el Articulo 170 de su Reglamento.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes %
a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este articulo podra
utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes
en el contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de las partes de que no
existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
génera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacién. Si no es factible el pago

en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el Gltimo
parrafo del articulo 64 de la Ley.
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Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la
dependencia o entidad debers liquidarios dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o
entidad, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberd exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara parte del
contrato y debera contener como minimo lo siguiente:
I Lugar, fecha y hora en que se levante;
il, Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
1. Descripcién de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
V. Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
N Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y; por lo tanto, de que se
dan por terminadas las obligaciones que generé el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamacién, por lo que se podran cancelar las garantias
correspondientes. . /

by

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE SERVICIOS.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio

de ejecucién de los mismos, un téchico permanente; este técnico debera tener suficiente
experiencia en los trabajos relacionados con la obra publica de la‘indole de la que se llevard

a cabo objeto del presente contrato. Tendra obligaciones de conocer ampliamente la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con-las Mismas y su Reglamento, el proyecto y

términos de referencia, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas '
con erogaciones quincenales de utilizacién de personal técnico, administrativo y de servicio

encargado de la direccién, supervisién y administracién de los tra bajos, los precios unitarios _
sefialados en el catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo y todas

las disposiciones del presente contrato, el cual debers tener poder amplio y suficiente para

tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, asi como avalar

con su firma la adecuada ejecucién de los trabajos objeto del mismo.

En caso de existir cambio del representante técnico por parte de “EL CONTRATISTA”, este
podra sustituirlo por otro representante técnico con las mismas caracteristicas del que fue
presentado en su proposicion tales como grado de estudios, experiencia, etc. “LA
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CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

A su vez de conformidad con el articulo 53 de |a Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “EL AYUNTAMIENTO” establecerd la residencia de supervisién
con anterioridad al inicio de los trabajos, quien fungira como superintendente ante “EL
CONTRATISTA”, y quien ser3 el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”, y asimismo, el representante directo ante “EL CONTRATISTA” y terceros en
asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde
se realizaran los trabajos, objeto del presente contrato. ?‘ﬁ

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y demas prestaciones laborales; por lo tanto “EL CONTRATISTA” exime
a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquier responsabilidad, asi mismo “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las demandas y reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en'su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con
la prestacién de servicios laborales que se generen durante la ejecucion de los trabajos
objeto del contrato, debiendo eubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se
derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccién de “LA CONTRATANTE”, los materiales ¥y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y-a quela realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectiien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la tnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serén a su total y absoluto cargo.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para
ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescisién administrativa del
presente contrato y se haran efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” hasta
su monto total, con independencia de la denuncia del ilicito penal que se cometa.

DECIMA SEXTA.- PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.- En caso de
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme a lo dispuesto
en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades por las Mismas. “LA
CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las

cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean 49
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién
de “EL CONTRATISTA”. /

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presenteulas estimaciones dentro del término de
los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, establecido en el articulo 54 de la
Ley de obras Publicas y Servicios—Relacionadoscon las Mismas, la estimacion
correspondiente se presentara-en la siguiente fecha de corte; para que “LA CONTRATANTE”
inicie su tramite de pago, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros a que
se refiere el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por parte de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd %
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes, conforme
a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de Secretaria
de Finanzas y Administracién del Estado; de acuerdo con el Articulo 55 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento a esra
disposicion “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de realizar gestiones necesarias para
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hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato, segtn lo
amerite el caso hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que “LA CONTRATANTE” tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con antelacién. : _

DECIMA SEPTIMA. — RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estdn
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de obra
autorizado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de los
trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada-es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno af Millar) de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada vy el importe de la que debid realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se har3 la
verificacién y en las estimaciones se ‘hard la 'retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso;en-elconveniode modificacién del plazo.

/ﬁ
Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactadaenel presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra; para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma 4rea de tra bajo, se aplicara una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el

valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrad optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento. En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios
unitarios, la penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los
trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello

implique su terminacién definitiva.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos, el servidor publico designado por la
dependencia o entidad lo notificara al contratista sefalando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccidn.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogars en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira "
responsabilidad alguna para “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
inicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas /

de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en

el contrato. En caso de que los trabajos se ‘dafien o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio

en los términos del articulo 59 de la-Ley, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no se posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspensién.

Cuando ocurra la suspensién se debera de estarse a lo dispuesto por los Articulos
144,145,146,147,148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONCT RATANTE”, podra dar por

terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito
o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840 1520
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan =ali =
municipio@coalcoman.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactada se ocasionarfa un
dafio o perjuicio grave a las partes; se determine la nulidad total o parcial de actos que se
dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por
la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 60 segundo parrafo y 62 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberdn realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “LA CONTRATANTE” levantar acta
circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por el Articulo
151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL AYUNTAMIENTO”, esta procederd a tomar inmediatamente
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del servicio Y en su caso, procedera
a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10
(diez) dias naturales, contados a-partir de la fechawde la notificacién del oficio de inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién gue esta le
hubiere entregado para la realizacién delos trabajos:

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato debers elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE” podra
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a las disposiciones, lineamiento, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demds
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del presente contrato, dara derecho
a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademds de que se le
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apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido en este
contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de
las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “LA CONTRATANTE” podrd
optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o
bien declarar la rescision en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE” opta por
pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” ests obligado a pagar por concepto de dafios %
perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operars de -
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de quince dias habiles a partir de la
notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescision
administrativa, o en su caso de revocacién, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la. rescision administrativa del
contrato, dentro de los quince dfas habiles siguientés a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” proceders a hacer
efectivas las garantias, y no cubrird.los importes resultantes de trabajos ejecutados y atn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” procedera a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

VIGESIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deber3
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
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la ejecucién de los mismos quedars bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con el parrafo cuarto del Articulo 47 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara
a un representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de
“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa,
en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién.

La Residencia de Supervisién.serd la responsable de la apertura; custodia y permanente
actualizacién de la Bitadcora de Obra, asf como de verificar. que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar.las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia.,_de construccion de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su trdmite de pago. '

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi cofmo a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- USO DE LA BITACORA DE OBRA.- El uso de la Biticora Electrénica de
Obra Pablica (BEOP), sera obligatoria con fundamento en los articulos: 1ro. Fraccién Vi, 46
dltimo parrafo de “la Ley” y articulos:122, 123, 124, 125 y 126 del “Reglamento”.

“LA COMISION” a través de la persona que designe para tal efecto, llevard una Bitacora,
como instrumento de control en la que se registrard el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concentrados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de la misma,
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asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucién. Asi mismo se asentaran Yy se resolveran problemas
especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la
conclusién, obligéndose a firmar dicha bitdcora los representantes designados por las
partes. La bitdcora constituird el instrumento que permita a los érganos de control,
inspeccién y vigilancia verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos
encomendados en el presente contrato a “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA QUINTA.- DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES.- Si durante la vigencia del
presente contrato surgieran discrepancias previsibles entre “LA COMISION” I
CONTRATISTA”, se procedera mediante lo dispuesto en el Articulo 46 Fraccion XIV de la Ley, -
que a la letra dice: “los procedimientos para 1a resolucién de controversias previstos en el
Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliacion”.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, a lo estipulado al articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos p
Mexicanos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, el contenido de las reglas generales para la construccidn y ejecucién de Obras /
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Para las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas en lo que no se opongan a la citada ley, las
que se tienen por reproducidas formando-parte integral'de este contrato.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el

Codigo Civil para el Distrito Federal en materia-com(in y para toda la republica en materia

Federal y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas normas juridicas y :
disposiciones administrativas que sean aplicables supletoriamente en la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales judiciales de esta ciudad de Coalcoman de Vazquez Pallares,
por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
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a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacidn.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los treinta (30) dias del mes de diciembre del afio 2020 (Dos Mil Veinte), en la
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén.

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

C. JOSE ANTONIO MORALES A EA&Q
o %} Presidente Municipal =
=" .

'4{4“ ‘:q

C.P. OMAR AMEHNDRO MORENO BARAJAS
Tesorero Municipal Director dé Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
ING. JESUS ALBERTO BARAJAS CUEVAS

. Apoderado Legal
C.c.p archivo
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