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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-027/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE ~MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FILMACO . A.
DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES

MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomédn de Vazquez Pallares es un organo de eleccién
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113 y 123 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan

de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccidn | y 49 fraccion Xl de la Ley

Orgdnica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Codif
postal 60840, Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para to
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:
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Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 38 094 Treinta y
Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Arturo
Estrada Carrillo, titular de la notaria Pdblica nimero 54 Cincuenta y Cuatro, con ejercicio y

residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacén, en fecha 16 de mayo del afio 2022, misma
que contiene su constitucion.

I1.2.- Que su representante el C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, con el cardcter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato
de conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han
sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del

presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la < 4 §§ :“:’:
escritura publica numero 38 094 Treinta y Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, antes z & 83 =
mencionada. =) % Lo
wn - £5 o)
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I1.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la Az~

clave de Registro Federal de Contribuyentes CFI220516LA9.

I1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del

mismo, el ubicado en CALLE: NOGALES #244 COLONIA: CENTRO CP. 60840 COALCOMAN
DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN.

Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/5283/2022, bajo la categoria tnica con vigencia
del 20 de octubre de 2022 al 19 de octubre de 2023.

I1.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas del =~ —-3
—_

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra

bajo el folio mercantil electrénico nimero N-202200207112 oficina registral en
Apatzingan, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas redne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacion del servicio.

v
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I1.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademds de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

l1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, DE LA CALLE LINDA VISTA”,
esta Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones en obras Pblicas.

COMAN

I1l.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es convenida con el Gobierno «
Federal a través de la Comisién Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de Lz-J
Saneamiento de Aguas Residuales” (PROSANEAR); y el Municipio de Coalcomin de =
Vazquez Pallares, Michoacan con recurso del Fondo Ill Ramo 033.

MICH.

TG DE COAL

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 26 Y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de fecha 22 de diciembre del afio
2022 habiéndose adjudicado el presente contrato la empresa CONSTRUCTORA FILMACO
S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ

IV.- “LAS PARTES”, declaran que:
Se obligan en los términos del presente contrato y del contenido de la ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Disposiciones Legales que rigen la
contratacidn, la ejecucién y cumplimiento del presente.

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBIJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA
VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, DE LA CALLE LINDA VISTA", perteneciente al municipio
de Coalcomdn de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de
este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$515,870.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.),
esta cantidad incluye I.V.A. Donde el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional
del Agua (CONAGUA) con el “Programa de Saneamiento de Aguas Residuales”
(PROSANEAR) aportara $396,823.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.); y el Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares;
Michoacédn con recurso del Fondo Il Ramo 033 aportara $119,047.00 (CIENTOQ
DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 16 de enero del afio 2023 y a concluirla a mas tardar el dia 31 de

marzo del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - De \ !
conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” en
forma oportuna el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se
requieran para su realizacidn.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Yy en su caso, para
gasto de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “
CONTRATANTE” podra otorgar hasta 30% del monto de la inversién autorizada para
obra, como lo sefiala el articulo 50 en sus fracciones | y Il de la Ley de Obra Publicas yi2=s.
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Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que el importe total de los anticipos &% w0

9=

L w
otorgar asciende a la cantidad de $154,761.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Mu;;%%:?ﬁé*
SETESIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), que representa el 30 % del monto ¥

G

total. H

Los anticipos estardan a disposicién del contratista dentro de los quince (15) dias naturales \
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el
programa de ejecucion pactado en la clausula tercera del presente contrato, formalizando
mediante convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término.
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La amortizacion de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen que lo
trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la formulacidén estimaciones de
conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard periodos (quincenal y/o
mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la que
sera el dia (primero o ultimo dia del mes); la residencia de supervision de “LA
CONTRATANTE" efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 15 dias naturales contados a partir de la fecha de su recepcion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, ga}ra

conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las dlferenC|§,&E§Ea§

se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. £ 08 2
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En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados @2599%
2

presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimadien- i
para que “LA CONTRATANTE” inicie su trémite de pago. Las estimaciones seran pagaﬂas H__%;
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias nafui%i&?i}é
contados a partir de la fecha de su autorizacién. MmNy | <
b= (% H
' —
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes .
=X

entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo, por lo que deberdn efectuarse por “LA CONTRATANTE”, bajo su P
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la '
fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obras de que se trate.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). -

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deberd proporcionar
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electronicos con extensiones PDF y XML; la factura deberad reunir los

n Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich.
= 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

requisitos legales v fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente,
ademds de una copia o impresién de la misma, la cual deberd ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
de Contribuyentes MCM850101JWO y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a la tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE”.

AN
£
m

(2071~ 2024)"

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

© DE COALCOM
LLARES, MICH
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iPAL o

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas se considerat
aceptacion de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a recla
obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.
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OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma termﬁ TSy, b
procedimientos previstos por el articulo 48,49 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Sﬁéﬂh 7 |
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes: (o

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de
los anticipos otorgados. "

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” deberé expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelardn cuando se hayan amortizado tota!@x_ente
los anticipos otorgados. g r ;f 3
> & it e
NOVENA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si ‘é@aj‘gmge‘-_la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto Eg e
ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autori%a&o?_bé]b

su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podrd modificar los con,rétos
sobre la base de los precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, Ef@mgmg
convenios con las nuevas condiciones, siempre y cuando estos, considerados cﬁfh ) 3
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactaﬁﬁ@’:éﬁ'@%
presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar. por una sola vez un convenio adicional entre las partes
respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la
responsabilidad de “LA CONTRATANTE”. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.

Para los efectos del Articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebracion de convenios, se consideraran parte del presente contrato y por lo tanto
obligatorias para quieren lo suscriben.
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Los programas de ejecucidon que se deriven de las modificaciones, integraran el programa

de ejecucién en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de
los trabajos.

Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente

pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién haréa con base en el monto original
del presente contrato.

Si “EL CONTRATISTA”, se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido, por causas no imputadas a él, debera notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, mediante anotacién en la bitacora, y debera presentar dentro del plazo
de ejecucion su solucién de ampliacién junto con la documentacién justificatoria para lo
cual “LA CONTRATANTE”, dentro de los treinta dias naturales siguientes, emitira el
dictamen de resolucién y de no hacerlo dicha solicitud se tendra por aceptada. El
convenio, en su caso, de reprogramacién deberd formalizarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a uno u otro suceso. Los ajustes de ser procedentes deberan constar
por escrito y a partir de la fecha de su autorizacién, deberan aplicarse a las estimaciones
que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten. =

[.oFcZ.
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“LA° CONTRATANTE” deberd asegurarse de contar con los recursos disponibleszy=
suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRAT!ST&”E
ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato en la misma
proporcion sobre el monto convenido.
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DE VAZIGQUEZ PALLARES, MICH,

En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales ¢
presente contrato, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

DECIMA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE”, la terminaciéon de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15) dias habiles,
verificard que estos se encuentren debidamente concluidos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato, y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la verificacion, realizara la recepcidn de los mismos, formulando el Acta de entrega —
recepcion correspondiente, la cual deberd contener la siguiente informacion:

l. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la

dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
1l Descripcion de los trabajos que se reciben;

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de V&zquez Pallares, Coalcoman, Mich, %ng ’
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V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando las fechas de inicio
terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyen
los convenios modificatorios;

VI Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como los
pendientes de autorizacion;

VII. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIl Constancia de que el contratista entregé a la residencia o a la supervisién los
documentos derivados de la realizacién de los trabajos.

Lo anterior en base a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO. - Una vez formalizada la
recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez
(10) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la ley. Deber
anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito, Unicamente quedardn subsistentes las acciones que
deriven del mismo, asi como la garantia que contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo
que no procedera reclamacién alguna de pago formulada por “EL CONTRATISTA” con
posterioridad a la formalizacion del finiquito o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el
tercer parrafo del articulo 66 de la Ley.

“EL AYUNTAMIENTO” notificara al “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o

del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los
trabajos.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato
debera contener como minimo lo establecido en el Articulo 170 de su Reglamento.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Cuando la liquidacic’m de Ios saldos se realice dentro de los quince dias naturales
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articulo podra utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos vy
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion
de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior
reclamacion. Si no es factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa prevista en el Gltimo parrafo del articulo 64 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la
dependencia o entidad deber4 liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de Ia dependencia o
entidad, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deber exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podrd hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara parte
del contrato y deberd contener como minimo lo siguiente:
IL Lugar, fecha y hora en que se levante;
Il Nombre de los asistentes y el cardcter con que intervienen en el acto;
Il Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
V. Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que
se dan por terminadas las obligaciones que generd el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamacion, por lo que se podran cancelar las garantias
correspondientes.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podrdn ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo Y
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante conuenioiﬁ
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 %qeiﬁ
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substancialésgzﬂa

proyecto original.

M

L

RESID
MUNI

DE VAZOUEZ PALLA

deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto d,&é
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar

z
E
L
z
El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicacfo, se
5
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condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objet
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |

Ley. En caso de suscripcidon de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar la
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE SERVICIOS. -
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el \
sitio de ejecucion de los mismos, un técnico permanente, este técnico deberd tener -. '
suficiente experiencia en los trabajos relacionados con la obra publica de la indole de la \

que se llevara a cabo objeto del presente contrato. Tendra obligaciones de conocer
ampliamente la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, el proyecto y términos de referencia, el programa calendarizado y
cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de utilizacién de
personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervision vy
administracion de los trabajos, los precios unitarios sefialados en el catdlogo de
conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo y todas las disposiciones del
presente contrato, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, asi como avalar con su firma la
adecuada ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

En caso de existir cambio del representante técnico por parte de “EL CONTRATISTA”, este
podra sustituirlo por otro representante técnico con las mismas caracteristicas del que fue
presentado en su proposicién tales como grado de estudios, experiencia, etc. “LA

CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

A su vez de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios_
Relacionados con las Mismas, “EL AYUNTAMIENTO” establecera la residencia de
supervision con anterioridad al inicio de los trabajos, quien fungird como superintendente
ante “EL CONTRATISTA”, y quien sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA”, y asimismo, el representante directo ante “Ek.

CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los traba%ys&!éi
derivados de ellos en el lugar donde se realizaran los trabajos, objeto del pre&{ﬁjtélf;é
contrato. 23 5
DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresafio i
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, ggré”:

&

el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y d mas
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ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y demas prestaciones laborales; por lo tanto “EL CONTRATISTA”
exime a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquier responsabilidad, asi mismo “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las demandas y reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con
la prestacion de servicios laborales que se generen durante la ejecucion de los trabajos

objeto del contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se
derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacion
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin Ia previa aprobacion
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”,

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para \
ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescisiéon administrativa del &
presente contrato y se hardn efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA’-
hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilicito penal que se cometa.

RES.

NICIPA
INTAMIENTE DE COALCGR

SIDENGIA
U

DECIMA SEXTA. - PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. - En caso ges
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme a To
dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados por las .

oo

Mismas. “LA CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gast§¥

OF VALQUEZ PaLLA

L W AY

=
2
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financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calculardn sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de
los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, establecido en el articulo 54 de la
Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, para que “LA
CONTRATANTE” inicie su tramite de pago, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos
financieros a que se refiere el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por parte de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidén, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |a
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de Secretaria de Finanzas y Administracién del Estado; de acuerdo con el Articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento
a esta disposicion “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de realizar gestiones
necesarias para hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, segun lo amerite el caso hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya
que “LA CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

m
EW

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicha!
pago no se hubiera identificado con antelacién.

IDENCI

FHCIPALS

ol avlnrasiearo oe coa@om

DECIMA SEPTIMA. — RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATARN
tendrd facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se §sta
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra
autorizado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de: %?\
trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. ﬁ.q:' “: i
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Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de |
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada vy el importe de la que debid realizarse,
esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se
hara la verificacién y en las estimaciones se haré la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o par
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se
aplicard una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

\
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, seialadas en los --.eé-
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podréa optar entre exigir el cumplimiento del __,
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de 3
cumplimiento. En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios :;}f\
unitarios, la penalizacién comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los :
trabajos, se hardn los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra. p——
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las 3

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL b
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la cbra contratada sin que
ello implique su terminacidn definitiva.

Cuando ocurra la suspensiéon de los trabajos, el servidor publico designado
dependencia o entidad lo notificara al contratista sefialando las causas que la mot
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las accio
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

ENGA

NTD DE COALCOMAN
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La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las
fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y
requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién

de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se trate de |{x

deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no se posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos “LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Cuando ocurra la suspension se deberd de estarse a lo dispuesto por los Articulos
144,145,146,147,148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONCTRATANTE”, podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactada se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a las partes; se determine la nulidad total
0 parcial de actos que se dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 60 segundg
parrafo y 62 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Iaé
Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastq;
recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente compro

BHQA
. :%mch
widbe t—Qﬁ

PALLARES, MIC

y se relacionen directamente con el presente contrato. % Z i

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realiza a“Ia 8 Y

anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “LA CONTRATANTE” levantar act F

circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados po ; f%
el
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Articulo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL AYUNTAMIENTO”, esta procederd a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del servicio y en su caso,
procedera a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10
(diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio de inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato deber4 elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 1170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5 7 ey
VIGESIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE” podrd =
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, g
por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. %

La contravencion a las disposiciones, lineamiento, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera 9
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del presente contrato, dara %ﬁ
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de =
que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo
establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de
las obiigaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “LA CONTRATANTE”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las pénas. (
convenidas, o bien declarar la rescision en los términos antes anotadosi Sf f’éL%
CONTRATANTE" opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” esta obligado a pgé?rf‘édrf
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto total

garantias otorgadas. -3

kit
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Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién opg(aré de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por @%ﬁ‘i
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“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisidn;
una vez notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de quince dias habiles a
partir de la notificacion, podrd exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescisidn i
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA  CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescisidn administrativa del
contrato, dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aln
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

“LA  CONTRATANTE” procederd a la recuperacion inmediata de los anticipos no
amortizados proporcionados por “LA CONTRATANTE”, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que- se
encuentre la obra.

VIGESIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucion de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, de conformidad con el parrafo cuarto del Articulo 47 de la Ley de Obras
publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

g
VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE “zf
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al presente comL 2
designara a un representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar t@
los asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Signd
facultad de “LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se esterL
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo Zj’uajm;\\g
“LA CONTRATANTE” comparara peridédicamente el avance de la obra, asi como el |mpqrﬁ -
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de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del

programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales qUE™S

vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision serd la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demés normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - USO DE LA BITACORA DE OBRA. - El uso de la Bitacora Electrdnica
de Obra Publica (BEOP), serd obligatoria con fundamento en los articulos: 1ro. Fraccién Vi,
46 dltimo parrafo de “la Ley” y articulos:122, 123, 124, 125 y 126 del “Reglamento”.

“LA COMISION” a través de la persona que designe para tal efecto, llevara una Bitacora,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concentrados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de la misma,
asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que
se presenten durante su ejecucion. Asi mismo se asentardn y se resolveran problemas
especificos de cardcter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la
conclusion, obligdndose a firmar dicha bitdcora los representantes designados por las 4
partes. La bitacora constituira el instrumento que permita a los 6rganos de contr l, 4
inspeccion vy vigilancia verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabdjos Y
encomendados en el presente contrato a “EL CONTRATISTA” §- 0

SIDE
MICH

VIGESIMA QUINTA. - DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES. - Si durante la vigencia
presente contrato surgieran discrepancias previsibles entre “LA COMISION” vy
CONTRATISTA”, se procedera mediante lo dispuesto en el Articulo 46 Fraccion XIV de.
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Ley, que a la letra dice: “los procedimientos para la resolucién de controversias previstos

en el Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de
conciliacion”.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, a lo estipulado al articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, el contenido de las reglas generales para la construccién y ejecucion de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas en lo que no se opongan a la citada ley, las
que se tienen por reproducidas formando parte integral de este contrato.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supietoriamente,
el Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la republica en
materia Federal y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas normas juridicas y
disposiciones administrativas que sean aplicables supletoriamente en la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién
y competencia de los tribunales judiciales de esta ciudad de Coalcomén de Vazquez
Pallares, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacion referente al servicio, calidad, precios y
cuaiquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, liegue a
conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

B coALCOMA

char
UBERES, MICH.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manife
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, io aceptan gres
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en @@rﬁ@
y dos tantos a los veintidés (22) dias del mes de diciembre del afio 2022 (Dbs Mil
Veintidés), en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcomén de Vazquez Pa}i[arés,
Michoacan. 3 “ﬁ-\
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

MUNICIPAL

B :
JEL M. A'l".J,'iilIMrEHif} (13 CG-’\LMA
OF ¥AzGUEZ PALLARES, MiCH

o

&P RAMHON CHAVEZ MADRIGAL /INGZOCTAVIO MENDEZ ORTIZ

Tesorero Municipal ~_Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V.

-LY‘?‘ a *\)wrz Lz;n‘

ING. JORGE ALBERTO NECRETE LOPEZ
Administrador Unico
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